

Doc Division

By Sajad

Document name: System proposal.docx

Document link: [here](#)

Related WBS task number: 56

 Important

حتماً موقع نوشتن، بخش «اصول نگارشی» از فایل «راهنمای تهیه مستندات پروژه» که در گروه ارسال شده را درنظر بگیرید
کپی‌پیست نکنید! متن را دستی بنویسید تا اگر مشکل نگارشی داشت برطرف شود

 Important

لطفا منبع هر بخشی رو که انجام میدید رو بررسی کنید و اگه اشکال داشت توی گروه اعلام کنید

Part One

From 1405/4/15 to 1405/4/17

WBS-56.1

Index	Document part	Source	Responsible	Status
1	مشکلات سیستم فعلی	Problem & Root Cause Analysis	Ali	Done
2	تحلیل سیستم‌های مشابه	Informal benchmarking	Hamed	Done
3	فصل اول بجز «مشکلات سیستم فعلی» و «ضرورت اجرای پروژه» است	Charter, System Request, Out Of Scope, Brainstorming	Sajad, Abolfazl	P2

Part Two

From 5/4/18 to 5/4/19

WBS-56.2

Index	Document part	Source	Responsible	Status
1	شناسایی ذی‌نفعان، شناسایی کاربران	Charter, Part 1 Task 3	Ali	Done
2	اتمام تسک ۳ بخش یک	P1-3	Sajad, Abolfazl	Done
3	نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی	Requirements Analysis folder	Hamed	Done
4	امکان‌سنجی فنی، اقتصادی، سازمانی(جدید)	Feasibility Analysis folder	Abolfazl	Done

Part Three

From 5/4/20 to 5/4/21

WBS 56.3

Index	Document part	Source	Responsible	Status
1	بهبود عنوان های داکیومنت	-----	Sajad	Done
2	طراحی پایگاه داده	Database Schema.drawio	Abolfazl	Done
3	نمودارهای توالی	sequence diagram.drawio	Mohammad Hosseini	P4
4	نمودار ارتباطی	communication diagram.drawio	Ali	Wait for source
5	نمودارای یوزکیس	Use case diagram for all actors	Hamed	Done
6	پیشنهادهای توسعه آینده	Out Of Scope folder	Mohammad Hosseini	P4
7	اصطلاحات مورد استفاده	-----	Sajad	Done
8	Gantt نمودار	Gantt Chart and Network Diagram folder	Abolfazl	Done

Part Four

From 5/4/22 to 5/4/24

WBS 56.4

Index	Document part	Source	Responsible	Status
1	نمودارهای فعالیت + بررسی صحت نمودارها	Activiy diagram for all actors	Abolfazl	Done
2	ورودی‌ها، خروجی‌ها، طراحی ورودی‌ها / خردجی‌ها	Based on system frontend	Sajad	In progress
3	ضرورت اجرای پروژه	AI for research	Ali	Done
4	تخمین اندازه و کار سیستم +ریویوی داکيومنت	Project size and effort estimation	Hamed	Done
5	بهبود بخش نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی (عنوان ها باید از عناوین پیش فرض داکيومنت پیروی کنند)	-----	Hamed	Done
6	فرآیندهای اصلی سیستم	Frontend logic and structure; AI for research + photos of the system	Abolfazl	Done
7	طراحی فرم‌ها	Frontend logic and structure; AI for research	Ali	Done
8	?طراحی گزارش‌ها	Frontend logic and structure; AI for research	Abolfazl	Done
9	شرح راه توسعه	Planning docs	Sajad	Done
10	اتمام تسک ۳ بخش ۳	P3-3	Mohammad Hossein	Done
11	اتمام تسک ۶ بخش ۳	P3-6	Mohammad Hossein	Done

Part Five

 Important

From 5/4/24 to 5/4/25

WBS 56.5

Index	Document part	Source	Responsible	Status
1	ساختار سیستم	Charter	Hamed	Done
2	سناریوهای پروژه	Use case descriptions for all actors	Ali	In progress
3	کارت های CRC	CRC Cards	Hamed	Done
4	نمودارهای کلاس	Class diagrams.drawio	Hamed	Done
5	نمودارهای شیء	Object diagrams (copy each part as image)	Hamed	Done
6	ماشین های حالت رفتاری	Behavioral State Macines	Ali	Wait for source
7	تحلیل CRUDE	CRUDE analysis	Ali	In progress
8	جمع بندی پروژه	-----	Mohammad Hossein	Done
9	میزان تحقق اهداف	Based on what we have finished and unfinished	Sajad	Open
10	مشکلات پروژه	-----	Sajad	Done
11	پیشنهاد های توسعه آینده	Concept Version folder in Requirements Analysis ; Out Of Scope folder; our own vision	Mohammad Hossein	Done
12	درخواست سیستم	System request folder	Abolfazl	Done
13	تحلیل ریسک پروژه (اضافی)	Risk Analysis folder	Abolfazl	Done
14	ساختار شکست کار	Project WBS	Sajad	Done

 Important

deadline: 5/4/25

Index	Task	Document part	Responsible	Status
1	Review PDF version of all document parts	All	Sajad	Open
2	بازبینی و کامنت گذاشتن موارد انجام شده	سه فصل اول	Hamed	Done
3	بازبینی و کامنت گذاشتن موارد انجام شده	سه فصل دوم	Abolfazl	Done