

Task Information

Workplan Information	
Name of the task	Work breakdown structure making
Start date	1405/1/25
Completion date	NA
Person assigned to the task	Sajad
Deliverable(s)	Project WBS.docx
Completion status	In progress
Priority*	High
Resources that are needed	Microsoft Word, SAD documents textbook, Apple Pages
Estimated time	2.3 hours
Actual time	NA

- برای هر کدام از تسک هایمان در پروژه این را تکمیل کنیم و در داکيومنت قرار بدیم
- مثال تکمیل شده در صفحه 23 فصل ۲ آمده است
- Priority ratings: 1. High, 2. Medium, 3. Low*

PERT formula:

$$weighted\ average = \frac{(optimistic\ estimate + (4 * most\ likely\ estimate) + pessimistic\ estimate)}{6}$$

**PERT calculation:

Optimistic estimate: 1hour

Pessimistic estimate: 5 hours

Most likely estimate: 2 hours

$$Weighted\ average: \frac{1 + 4 \times 2 + 5}{6} = \sim 2.3\ hours$$