

به نام خدا

CSharppers Group Meeting

جدول مشخصات	
عنوان	جلسه اضطراری تصمیم گیری برای پیاده سازی سریع ال
شماره نشست	۴
تاریخ	۶ خرداد ۱۴۰۵ - ساعت ۸:۱۰ صبح
پلتفرم	ویس کال بله

مواردی که در جلسه به آنها پرداخته شد:

- موارد نگرانی که باید بحث می شد:
۱. ما هنوز داکيومنت یکپارچه برای پروژه نداریم و باید همه مستندات رو جمع آورک کنیم. (اما استاد روی دیدن ال تاکید داره بیشتر)
- فهمیدیم پیاده سازی ال خیلی نزدیکه بهمون. چطورک برنامه ریزک کنیم؟
- من(سجاد) هنوز دوره های ال رو کامل ندیدم. پس خیلی نمیتونم توک فرانت کمک تیم باشم!
- باید پیاده سازی و نوشتن داکيومنت رو موازک پیش ببریم. (حتی شده رو کاغذ)
- دسترسی به فیگما نداریم!!! ولی باید با فیگما کلیات طراحی ال (رنگ، فونت، شکل منو ها، دکمه ها) رو مشخص کنیم!
- از TA ها برای ارائه سریع ال چه کمکی میتونیم بگیریم؟
- باید تا روز تحویل فاز یک، نمودارارو با کاغذ بکشیم که سریعتر باشه
- باید موقتاً افراد رو بین ال و داکيومنت تقسیم کنیم. (نظر سجاد)
- قبل شروع برنامه نویسی فرانت باید WBS-۳۵ رو انجام بدیم

نتایج جلسه:

- در این جلسه باتوجه به لیست بالا و تعامل گروه، تعدادک چالش و راه حل آنها مطرح شدند.
- الف) برای تقسیم بندی وظایف، ابتدا ۴ نفر روی پیاده سازی ال، و یک نفر روی Document کار میکند. پس از اینکه اسکلت و ساختار ال پیاده شد، (نصف کار)، ۳ نفر روی تکمیل ال و ۲ نفر روی Document کار میکنند.
تقسیم افراد بندک به صورت زیر است:
۱. ابوالفضل، حامد، علی، محمد حسین ← پیاده سازی ال و سجاد ← Document
 ۲. دقیق مشخص نشد.
- ب) برای نحوه شروع پیاده سازی ال، قرارشد در انتهاک جلسه Verification & Validation (WBS-۳۵) مشخص شود. اما موردک که بحث شد به صورت زیر است:

۱. انجام طراحی اولیه با Figma یا روی کاغذ، با الهام گیرک از سایت‌های مشابه.
۲. شروع تقسیم UI بین افراد و طراحی و پیاده‌سازی بخش‌ها.
- پ) برای پیاده‌سازی UI، باتوجه به فیلترینگ اینترنت و عدم دسترسی به Figma، دوره‌های طراحی UI را هیچکدام ندیده ایم و باتوجه به زمان کم تا ارائه UI، نمیتوانیم دوره آموزشی را از ابتدا شروع کنیم.
- راه حل پیشنهادی: پس از طراحی هر بخش، از مشورت‌ها و بازبینی AI و سجاد برای کنترل کیفیت خروجی UI و اصول طراحی UX استفاده میکنیم.
- و درکنار آنها، از دوره‌های فشرده و AI برای آموزش سریع استفاده میکنیم. (یادگیرک موردک یا مسئله محور)
- ت) برای استفاده از مشورت‌های دستیاران آموزشی (TAها)، تعدادک سوال برای پرسیدن مطرح شد.
- ث) آیا تسک‌هایی که تا الان برنامه ریخته بودیم را ادامه دهیم؟
- پاسخ: بله، به این نتیجه رسیدیم برنامه ریزک انجام موارد مربوط به مستندات باید براساس شرایط جدید تغییر کند.
- ج) زمان جلسه Verification & Validation چه وقت باشد؟
- پاسخ: پس از تکمیل بازبینی‌ها و بهبودها روی Functional model مربوط به اکتور super admin توسط حامد و سجاد، و بهبودهای محمد حسین روی Functional model مربوط به خود.

بعد جلسه چیکار میکنیم؟

- ۱) اصلاحات نهایی روی نمودارهای Functional model
- ۲) تعیین زمان جلسه WBS-۳۵
- ۳) شروع طراحی و پیاده‌سازی UI/UX